

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองรี

เขียนโดย กองคลัง (งานพัสดุ)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2022 เวลา 09:33 น.

---

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองรี